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Про проект «Забезпечення впровадження                                               енергозберігаючих технологій в                                                                  загальноосвітній школі № 4 м. Каховки»
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4. П Р О Е К Т

4.1. Анотація проекту


Назва проекту: «Забезпечення впровадження енергозберігаючих технологій в   загальноосвітній школі № 4 м. Каховки»


Актуальність проекту: застосування новітніх інноваційних технологій з метою раціонального використання та економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів, а саме заміна віконних блоків, вхідних дверей та встановлення енергозберігаючих ламп. Впровадження цих технологій дозволяє значно скоротити витрати паливно-енергетичних та фінансових ресурсів, покращити якість навчального процесу.







Проект спрямований на вирішення проблеми теплового режиму в приміщеннях загальноосвітньої школи № 4 та зменшення витрат міського бюджету шляхом впровадження новітніх технологій.





Даним проектом передбачається здійснення модернізації системи внутрішнього освітлення приміщень школи та заміни віконних блоків та дверей. В результаті реалізації проекту планується встановити
205 віконних блоків, 5 вхідних дверей та замінити 550 освітлювальних ламп економічного витрачання, що дасть змогу зменшити витрати природного газу майже в 2 рази, поліпшити тепловий режим в приміщеннях школи. Економія електроенергії в результаті впровадження економічних освітлювальних ламп становить до 50%.     
Основною проблемою в освітніх закладах міста є неефективне використання енергоресурсів та їх висока споживча вартість.

 
Інноваційність проекту полягає в забезпеченні комплексу заходів по застосуванню сучасних енергозберігаючих технологій. 


Перелік заходів проекту:

- провести заміну віконних рам та вхідних дверей на сучасні метало- пластикові для покращення теплоізоляції з метою скорочення споживання природного газу;

- встановлення енергозберігаючих ламп з метою економії електроенергії. 



Результати проекту: 

· забезпечення теплового режиму;

· економія електричної енергії до 50%;

· економія природного газу майже в 2 рази;

· економія бюджетних коштів (140.0 тис.грн) по оплаті енергоносіїв.
Проблема незадовільного стану значної частини основних фондів закладів освіти і неможливість своєчасної їх заміни підвищує актуальність застосування сучасних енергозберігаючих технологій. 

Енергозбереження - діяльність, яка спрямована на раціональне використання та економічне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів. 


Цільові групи проекту:


- Каховська міська рада, яка зацікавлена в вирішенні питань зменшення витрат міського бюджету;
· відділ освіти Каховської міської ради;

· 811 учні та вчителів загальноосвітньої школи № 4;

· Каховський міський комітет профспілки працівників державних 

установ.

Обсяг коштів,  необхідних  для  реалізації  проекту  та  джерела  його

фінансування.

Для реалізації проекту необхідно фінансування в сумі  588.5 тис. грн.                                                                                                                   


Фінансування буде здійснюватись за рахунок наступних джерел:

· коштів фонду Конкурсу    - 200.0 тис. грн.

· коштів міського бюджету –387.5 тис. грн.

· коштів    організації – партнеру  -  Каховського   міського   комітету 

профспілки працівників державних установ.

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

- Каховська міська рада;
· відділ освіти Каховської міської ради;

· Каховський міський комітет профспілки працівників державних 

установ.

4.2. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ


4.2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект.

Населення міста Каховки  становить близько 38,0 тисяч чоловік, з них в загальноосвітніх закладах навчається 3618 дітей. На даний час тільки в загальноосвітній школі № 4 навчається 642 учні. За останні роки спостерігається поступове збільшення кількості школярів і школа в майбутньому зможе прийняти до 1.0 тисячі дітей.

За результатами перевірки навчальних закладів питання енергозбереження стало одним з найактуальніших для виконавчого комітету міської ради. На даний час склалась складна ситуація по покращенню теплового режиму в загальноосвітній школі № 4. Проблема стосується дітей і потребує термінового вирішення. Стан проблеми є невідкладним.


Згідно із Стратегією розвитку міста у 2010 році для покращення теплопостачання приміщень школи  було здійснено будівництво автономної котельні на природному газі, але тепловий режим в школі практично не покращився оскільки школа здана в експлуатацію у 1970 році і за 40 років віконні рами та вхідні двері прийшли в незадовільний стан. Практично вони не підлягають ремонту у зв’язку з тим, що дерев’яні частини підгнили та покоробились. Намагання працівників школи провести утеплення віконних рам позитивного результату не дають.
       


Існуюча система освітлення приміщень школи характеризується великими витратами електроенергії внаслідок використання неефективних джерел світла (ламп розжарення). І для міської ради надзвичайно важливим є вирішення питання як покращення теплового режиму в класах так і зменшення витрат бюджетних коштів на споживання природного газу та електроенергії.


Пропонується здійснити заміну віконних блоків та вхідних дверей на сучасні металопластикові та модернізацію системи освітлення з застосуванням економічних ламп. Кількість віконних блоків, що планується замінити на сучасні металопластикові - 205 штук загальною площею 820 м2, кількість вхідних дверей – 5 загальною площею 28,5 м2, кількість ламп – 550.


Запровадження сучасних енергозберігаючих технологій шляхом заміни віконних блоків та вхідних дверей на сучасні металопластикові, обладнання приміщень енергозберігаючими лампами забезпечує:

· економію електроенергії до 50% та довговічність експлуатації ламп;

· економію природного газу майже в 2 рази.

Ще одна важлива проблема в цьому питанні – це поступове збільшення 

цін на паливно-енергетичні ресурси. Крім суто економічних проблем (підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення непродуктивних витрат) не менш важливим є вирішення питання покращення теплового режиму в приміщеннях, бережливого відношення до громадського майна тощо.


Перелік цільових груп (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту).


Результати даного проекту направлені на:

· 
- 811 осіб – учнів, вчителів та обслуговуючий персонал школи, що звертаються по допомогу до міської влади і які отримають якісний тепловий режим в приміщеннях;

· 
- Каховську міську раду, відділ освіти, Каховський міський комітет 

профспілки працівників державних установ,  які зацікавлені у впровадженні енергозберігаючих технологій та зменшенні витрат міського бюджету.


Зацікавленими сторонами є також відкриті акціонерні товариства „Херсонобленерго” та „Херсонгаз”.


Підстави для визначення цільових груп та заходів:



- бажання   учнів, вчителів та обслуговуючий персонал школи отримувати якісний тепловий режим;


- обов’язок міської ради забезпечувати на місцях реалізацію державної політики з енергозбереження;

- необхідність виконати завдання з енергоощадності та енергоефективності, визначені Стратегією розвитку міста на довгострокову перспективу;

- зацікавленість міської ради в покращенні якості теплопостачання, зменшення витрат на енергоспоживання;

· готовність міської ради, зацікавлених сторін  до співпраці.

Обґрунтування    спрямованості    результатів    проекту   визначеним  

цільовим групам:


Результати даного проекту направлені на інтереси цільових груп, оскільки внаслідок реалізації проекту учні, вчителі та обслуговуючий персонал школи отримають якісний тепловий режим. Реалізація проекту сприяє економії бюджетних коштів, покращенню фінансової стабільності, підвищенню рівня довіри до міської влади.

Відповідність діяльності за проектом напрямам цього конкурсу:
                                                                                        Одним з завдань органів місцевого  самоврядування є    покращення  якості 

навчального процесу. Виходячи з цього, діяльність за проектом відповідає пріоритетним напрямкам Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в розділі „Розробка та реалізація проектів (програм) з енерго-та ресурсозбереження, у тому числі  у житлово-комунальній сфері».

4.2.2. Мета та завдання проекту


Метою даного проекту є забезпечення теплового режиму приміщень загальноосвітньої школи № 4 шляхом запровадження енергозберігаючих технологій.


Завданнями даного проекту є:


- ревізія та інвентаризація віконних блоків, вхідних дверей та електромереж освітлення приміщень школи;


- проведення підготовчих та організаційних робіт;


- здійснення робіт по демонтажу віконних блоків та вхідних дверей;


- здійснення робіт по монтажу  сучасних металопластикових віконних блоків та вхідних дверей;


- проведення закупівлі енергозберігаючих ламп;


- забезпечення інформаційної підтримки проекту та розповсюдження досвіду з енергозбереження серед мешканців міста;


- забезпечення економії енергоресурсів та коштів на оплату електроенергії.

4.2.3. Технологія досягнення цілей

Методи реалізації проекту:


Реалізація проекту буде здійснюватись шляхом:

· 
- фінансових механізмів – об’єднання фінансових ресурсів міського 

бюджету, організації-партнеру  Каховський міський комітет профспілки працівників державних установ та фонду Конкурсу;


- майнових механізмів – здійснення ревізії та інвентаризації віконних блоків, вхідних дверей та електромереж освітлення приміщень школи, облік виконаних робіт та встановленого обладнання;


- економічних механізмів – підвищення ефективності використання фінансових ресурсів за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій – економія щорічно до 140 тис. грн.;


- управлінських механізмів – підвищення ефективності навчального процесу та формування  у підростаючого покоління бережного ставлення до майна територіальної громади.

Опис заходів проекту:


І етап - здійснення ревізії та інвентаризації віконних блоків, вхідних дверей та електромереж освітлення приміщень школи:
1. Створення координаційної ради з впровадження проекту.

2. Здійснення ревізії та інвентаризації віконних блоків, вхідних дверей та 
електромереж освітлення приміщень школи.


3. Складання графіку виконання робіт.


4. Проведення інформаційної кампанії в засобах масової інформації.


ІІ етап – проведення підготовчих та організаційних робіт:


5. Розрахунок  витрат, ефективності та окупності впровадження енергозберігаючих технологій.


6. Укладення договору на придбання обладнання та виконання робіт


7. Виконання заходів з безпеки праці: проведення інструктажів та навчань з охорони праці при виконанні робіт.


8. Інформаційна підтримка проекту. Висвітлення ходу реалізації заходів  у ЗМІ.


ІІІ етап – проведення будівельних та інших робіт:


  9. Придбання та встановлення енергозберігаючих ламп.

10. Демонтаж дерев’яних віконних блоків та вхідних дверей.


11. Проведення робіт по встановленню сучасних металопластикових віконних блоків та вхідних дверей.


12. Проведення організаційно - роз’яснювальної роботи з школярами з питань економії ресурсів та збереження майна.
Висвітлення результатів реалізації проекту та розповсюдження позитивного досвіду через ЗМІ.


Ступінь готовності до реалізації проекту та попередні досягнення:


- впровадження енергозберігаючих технологій – пріоритетний напрям діяльності міської влади відповідно до Стратегії розвитку міста на довгострокову перспективу. Виконавчий комітет міської ради має досвід реалізації проектів з впровадження енергозберігаючих технологій в теплоенергетиці (будівництво сучасних автономних котелень та переобладнання діючих), модернізації мереж зовнішнього освітлення міста, освітлення багатоквартирних житлових будинків, застосування енергозберігаючого обладнання в системі теплопостачання;

- протягом 2006-2010 років здійснено реконструкцію електричних мереж міста з застосуванням енергозберігаючих технологій (630.0 тис. грн ); будівництво автономних котелень в бюджетних закладах міста.


Процедури внутрішньої оцінки досягнення результатів:

- моніторинг обсягу виконаних робіт на кожному етапі: кількість встановлених металопластикових віконних блоків та вхідних дверей, кількість встановлених енергозберігаючих ламп;


- кількісні показники економії природного газу та електроенергії;


- моніторинг громадської думки та оцінка на початку та за результатами реалізації проекту.


Розподіл функцій у реалізації проекту:


Каховська міська рада виконує такі функції:

· здійснює часткове фінансування проекту;

· організовує нормативно-правове забезпечення проекту;

· висвітлює  в  засобах   масової  інформації   хід   реалізації   проекту  та

 досягнення результатів;

· здійснює координацію та зв'язок між учасниками проекту.

Відділ освіти Каховської міської ради:


- забезпечує проведення ревізії та інвентаризації віконних блоків, вхідних 

дверей та електромереж освітлення приміщень школи;


 - укладає договір на придбання обладнання та виконання робіт;


- контролює роботи по демонтажу дерев’яних віконних блоків та вхідних дверей;


- контролює проведення робіт по встановленню сучасних метало- пластикових віконних блоків та вхідних дверей.


Каховський міський комітет профспілки працівників державних установ:


- приймає участь в організації інформаційно-просвітницької роботи.


Професійні групи, що будуть здійснювати проект:


Вести проект буде координаційна рада, до складу якої входитимуть основні виконавці проекту, яка буде головним координатором всього процесу і матиме можливість залучати необхідні підприємства і спеціалістів для забезпечення робочого процесу:


- керівник проекту (голова координаційної ради) – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, здійснюватиме координацію усіх напрямків підготовки проекту, забезпечуватиме реалізацію основних етапів проекту, здійснюватиме стратегічну оцінку результатів;


- заступник голови координаційної ради – здійснюватиме оперативне керівництво проектом, контроль за виконанням плану реалізації заходів проекту, оцінку оперативних результатів проекту, висвітлення в засобах масової інформації; 

- головний бухгалтер – складання фінансових звітів та бухгалтерської документації, контроль за виділенням та використанням коштів, призначених на реалізацію проекту, облік та зберігання бухгалтерської документації по проекту;


- відповідальний за технічну сторону проекту (відділ освіти Каховської 

міської ради) – здійснення  ревізії та інвентаризації віконних блоків, вхідних дверей та електромереж освітлення приміщень школи,   укладання договору на придбання обладнання та виконання робіт. 
4.2.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту


Тривалість проекту складатиме 6 місяців.

	Тривалість заходу
	Захід
	Джерела фінансування

тис.грн

	
	
	Фонд конкурсу
	Міський бюджет
	Організації партнери

	І етап
	Здійснення ревізії та інвентаризації віконних блоків, вхідних дверей та електромереж освітлення приміщень школи
	-
	-
	-

	Місяць 1
	Реалізація заходу № 1

Реалізація заходу № 2

Реалізація заходу № 3

Реалізація заходу № 4
	-
	-
	-

	ІІ етап
	проведення підготовчих та організаційних робіт
	-
	-
	-

	Місяць 1

Місяць 2
	Реалізація заходу № 5

Реалізація заходу № 6

Реалізація заходу № 7

Реалізація заходу № 8. Оплата послуг ЗМІ
	-

-

-

-
	-

-

-

-

-
	-

-

-

-

0.5

	ІІІ етап
	проведення будівельних робіт
	
	
	-

	Місяць 3
	Реалізація заходу № 9. Оплата за придбання та встановлення енергозберігаючих ламп
	16.5
	-
	-

	Місяць 3-

Місяць 4

Місяць 5
	Реалізація заходу № 10. Оплата за виконання робіт по демонтажу дерев’яних віконних блоків та вхідних дверей
	49.5
	-
	-

	Місяць 6
	Реалізація заходу № 11. Оплата за проведення робіт по встановленню сучасних металопластикових віконних блоків та вхідних дверей

Реалізація заходу № 12. Оплата послуг ЗМІ.
	134.0

-
	335.5

-
	-

-

0.5


4.2.5. Очікувані результати проекту



Короткотривалі наслідки проекту:


- забезпечення встановлення енергозберігаючих ламп в приміщеннях загальноосвітньої школи № 4;


- скорочення споживання електроенергії до 50%;


- скорочення споживання природного газу майже в 2 рази;


- економія коштів на оплату електроенергії та природного газу в результаті реалізації проекту до 140 тис. грн. щорічно.


Перспективні наслідки проекту:


- підвищення рівня довіри до влади, що дозволить реалізувати інші проекти;


- зменшення витрат бюджету на утримання закладів відділу освіти;


- можливість подальшого впровадження набутого практичного досвіду з застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій;


- зміцнення іміджу місцевої влади, набуття позитивного досвіду.


Як проект покращить ситуацію для цільових груп:


- проект дасть можливість покращити умови перебування дітей у навчальному закладі;


- в результаті реалізації проекту забезпечується якісна експлуатація основних фондів, підвищується ефективність використання бюджетних коштів та енергетичних ресурсів;


- для міської влади реалізація проекту – це реалізація зміцнення довіри до влади, укріплення діалогу та порозуміння з громадою.


Мультиплікаційний ефект: 


- сучасні енергозберігаючі технології дозволять покращити умови перебування дітей у навчальних закладах та зменшать витрати бюджетних коштів на споживання електроенергії, природного газу; 

- проблема незадовільного стану значної частини основних фондів закладів освіти і неможливість своєчасної їх заміни підвищує актуальність застосування сучасних енергозберігаючих технологій; 

- енергозбереження - діяльність, яка спрямована на раціональне використання та економічне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів.

Сталість результатів проекту:

Фінансова сталість проекту виявиться економічним поштовхом для впровадження енергозберігаючих технологій, дозволить підвищити ефективність господарської діяльності, зменшити неефективні витрати на утримання бюджетної сфери.


Проектом передбачено заміну 550 цокольних ламп розжарення потужністю 100 Вт на енергозберігаючі потужністю 20 Вт, які за яскравістю світла не поступаються 100 Вт лампам. Зменшення витрат природного газу в результаті встановлення сучасних металопластикових вікон та вхідних дверей очікується майже в 2 рази.


Інституційна сталість проекту буде забезпечена шляхом подальшого утримання, збереження, обслуговування встановленого обладнання. Міська громада, інтереси якої представляє міська рада, - зацікавлені у збереженні досягнутих результатів.


Політична сталість закріплюється  Стратегією розвитку міста на довгострокову перспективу, підвищення ролі та зацікавленості органів місцевого самоврядування у вирішенні питань економії бюджетних коштів та в покращенні якості навчального процесу. 
5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Додаток 1. 

Форма 1.

Загальний бюджет проекту 
	Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків
	Загальна вартість

(тис. грн.)
	Джерела фінансування

	
	
	Фонд Конкурсу
	Учасник конкурсу
	Організації - партнери

	1. Придбання та встановлення енергозберігаючих ламп, 

550 шт х 30 грн  = 16 500 грн
	16.5
	16.5
	-
	-

	2. Здійснення робіт по реконструкції віконних блоків та вхідних дверей
	569.5
	183.5
	386.0
	-

	- демонтаж дерев’яних віконних блоків,

 205 шт х 235 грн = 48 175 грн
	48.175
	48.175
	-
	-

	- придбання та монтаж сучасних металопластикових вікон,  

205 шт х 2400 грн = 492 000 грн
	492.0
	134.0
	358.0
	-

	- демонтаж дерев’яних вхідних дверей,

5 шт х 265 грн = 1325 грн
	1.325
	1.325
	-
	-

	- придбання та монтаж вхідних дверей,

5 шт х 5 600 грн = 28 000 грн
	28.0
	-
	28.0
	-

	3. Інформаційне супроводження реалізації проекту
	1.0
	-
	-
	1.0

	- підготовка та розміщення статей у засобах масової інформації
	1.0
	-
	-
	1.0

	4. Заходи з організаційного забезпечення проекту
	1.5
	-
	1.5
	-

	- офісні витрати
	0.5
	-
	0.5
	-

	- видатки на відрядження
	1.0
	-
	1.0
	-

	
	
	
	
	

	Разом
	588.5
	200.0
	387.5
	1.0


Форма 2.
РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ
	Статті видатків
	Загальна сума
	Джерела фінансування

	
	
	Державний бюджет
	Рада-переможець
	Організації партнери

	
	
	тис.грн
	%
	тис.грн
	%
	тис.грн
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Видатки споживання:
	1.0
	-
	-
	-
	-
	1.0
	100%

	1.1. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
	1.0
	-
	-
	-
	-
	1.0
	100%

	1.1.1. Оплата послуг з інформаційного забезпечення заходів проекту (1139)
	1.0
	-
	-
	-
	-
	1.0
	100%

	- підготовка, розміщення та друк статей, інформаційних матеріалів у газеті «Каховська зоря»
	1.0
	-
	-
	1.0
	100%
	-
	-

	1.2. Оплата послуг з організаційного забезпечення заходів проекту
	1.5
	-
	-
	1.5
	100%
	-
	-

	- офісні витрати
	0.5
	-
	-
	0.5
	100%
	
	

	- видатки на відрядження
	1.0
	-
	-
	1.0
	100%
	-
	-

	2. Видатки розвитку:
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2110)
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	-придбання та встановлення енергозберігаючих ламп, 550шт
	16.5
	16.5
	100%
	-
	-
	-
	-

	2. Здійснення робіт по реконструкції віконних блоків та вхідних дверей (2141)
	569.5
	183.5
	32%
	386.0
	68%
	-
	-

	- демонтаж дерев’яних віконних блоків, 
	48.175
	48.175
	100%
	-
	-
	-
	-

	- придбання та монтаж сучасних металопластикових вікон,  
	492.0
	134.0
	27%
	358.0
	73%
	-
	-

	- демонтаж дерев’яних вхідних дверей,
	1.325
	1.325
	100%
	-
	-
	-
	-

	- придбання та монтаж вхідних дверей,
	28.0
	-
	-
	28.0
	100%
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	-
	-

	Разом:
	588.5
	200.0
	34%
	387.5
	65.8%
	1.0
	0.2%











Додаток 2

Очікувані джерела фінансування

	Джерела фінансування
	Сума (грн.)
	Частка в % від всієї суми

	Фінансування з боку учасника Конкурсу (міського бюджету)
	387 500
	65.8%

	Фінансування з фонду Конкурсу
	200 000
	34%

	Фінансування з боку організацій – партнерів: 
Каховського міського комітету профспілки працівників державних установ
	1 000
	0.2

	Сукупне фінансування
	588 500
	100%
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