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УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 15.05.2012 № __147__ 

м.Каховка
Про хід виконання рішення виконкому

від 25.04.2000р. №118 “Про порядок 

передачі права на завершення припинених 

будівництвом об”єктів житла”

          Заслухавши інформацію головного архітектора міста Долгих В.В. та керівників підприємств: ВАТ “РТП” Новоженю В.П.,  ТОВ “Херсонавтотранс” Москвичова А.Ф., ТОВ “Геліос-1” Горстку Ю.В.,  ВАТ “ВБК ПМК-155” Новоженю В.П.,  КП “Райагробуд” Прокопенка Б.Г.,  голови правління ЖБК «Каховський-5»    Мироненка О.К. про завершення будівництва призупинених об΄єктів житла, керуючись  Постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997р. №409 “Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”, виконком міської ради 

                                              ВИРІШИВ:

         1.Інформацію головного архітектора міста Долгих В.В. та керівників підприємств: ВАТ “РТП” Новожені В.П.,   ТОВ “Херсонавтотранс” Москвичова А.Ф., ТОВ “Геліос-1” Горстки Ю.В., ВАТ “ВБК ПМК-155” Новожені В.П.,   КП “Райагробуд” Прокопенка Б.Г.,  голови правління ЖБК «Каховський-5» Мироненка О.К. взяти  до відома.

        2. Відмітити незадовільну роботу в частині виконання рішення міськвиконкому  від 25.04.2000р. №118 “Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об”єктів житла: ВАТ “РТП” (Новоженя В.П.) в частині зворотної засипки котловану після розбору незавершеного будівництвом житлового будинку;  ВАТ “ВБК ПМК-155” (Новоженя В.П.), КП “Райагробуд” (Прокопенко Б.Г.) в частині розбору незавершеного будівництвом житла в установлені терміни.

         3. Зобов”язати ВАТ “РТП” (Новоженя В.Ф.) провести зворотну засипку котловану в термін до 01.08.2012 року; ВАТ “ВБК ПМК-155” (Новоженя В.П.), КП “Райагробуд” (Прокопенко Б.Г.) прискорити розбір незавершеного будівництвом житла і виконати засипку котлованів в термін до 01.08.2012 р. 

        4. Керівникам підприємств: ТОВ «Геліос-1» (Горстка Ю.В.), ТОВ “Херсонавтотранс” (Москвичов А.Ф.)   активізувати роботу по введенню в експлуатацію незавершеного будівництвом багатоповерхових житлових будинків в термін:

            -ТОВ “Геліос-1”   -      2013 р.  (35 кв. житловий будинок по вул. П.Морозова, 1 «б»);

             -ТОВ “Херсонавтотранс” – 2013 р.  ( 25 кв. житловий будинок по вул. П.Морозова, 1 «а»).

        5. ЖБК «Каховський-5»  терміново замовити висновок експертного будівельно-технічного дослідження про можливість добудови даного об΄єкту , відкорегувати проектно-кошторисну документацію, активізувати  роботу по отриманню документа про право власності (користування) земельною ділянкою та  права власності на об΄єкт незавершеного будівництва для можливості добудови в найкоротший термін  незавершеного будівництвом  70 кв. житлового будинку по програмі будівництва доступного житла.
        6. Відділу містобудування та архітектури  (Долгих В.В.) надавати  необхідну практичну   допомогу замовникам об΄єктів незакінченого будівництвом житла з метою прискорення введення їх в експлуатацію та посилити контроль за виконанням намічених заходів,термінами їх виконання.

        7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради П.М.Пуляєва.

       Хід виконання рішення заслухати в травні 2013 року.

   Міський голова                                                                           О.П.Карасевич 


                                 К А Х О В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 


               ІНФОРМАЦІЯ


              Про хід виконання рішення виконкому 


                           №  185 від  11.05.2011 р.

«Про хід виконання рішення виконкому від 25.04.2000 р. № 118              «Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом 


об′єктів житла»

           На виконання зазначеного рішення проведена робота: керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 409 «Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»  проведено огляд припинених будівництвом об'єктів житла ВАТ «РТП»,  ТОВ «Херсонавтотранс» , ТОВ «Геліос-1», ВАТ «ВБК ПМК – 155», КП «Райагробуд», управління капітального будівництва ОДА та відмічена незадовільна робота в частині виконання рішення міськвиконкому від 25.04.2000 р. № 118 «Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об′єктів житла»:

           1. ВАТ «РТП » (Новоженя В.П.) в частині зворотної засипки котловану після розбору незавершеного будівництвом житлового будинку ; ВАТ «ВБК ПМК-155» (Новоженя В.П.) , КП «Райагробуд» (Прокопенко Б.Г.) в частині розбору незавершеного будівництвом житла в установлені терміни.

          01.01.2000 року 101-квартирний житловий будинок по вул. П.Морозова (початок будівництва – 11.1990 р., замовник і підрядник з початку будівництва ПМК-97, а з 1994 р. будова була передана на баланс ЖБК «Надія») був внесений до переліку незавершених будов і об’єктів культурно-побутового, адміністративного, виробничого призначення по м. Каховці.

         В березні 2001 року в зв’язку з стихійним розбором конструкцій житлового будинку була скликана комісія , яка надала висновки та рекомендації. 27.07.2001 р. була укладена угода підряду на розбір будівлі між ЖБК «Надія» (Замовник) та КП «Райагробуд», ВАТ «ВБК ПМК – 155» (Підрядник) на виконання робіт по розбору 101 – квартирного житлового будинку. Терміни розбору підрядником не дотримувались, тому дане питання щорічно розглядалось на засіданні виконавчого комітету. На черговому засіданні виконавчого комітету 12.05.2009 р. була відмічена незадовільна робота ВАТ «ВБК ПМК-155» (Новоженя В.П.), КП «Райагробуд» (Прокопенко Б.Г.) в частині розбору незавершеного будівництва та зобов’язано їх прискорити розбір і виконати засипку котлованів в термін до 01.08.2009 р.

На засідання виконкому керівники даних підприємств не з'явилися , роботи по розбору будинку не ведуться. По даному питанню було направлено лист в міжрайонну прокуратуру з проханням в рамках діючого законодавства України вжити заходів прокурорського впливу по прискоренню розбору незавершеного будівництвом житла.

2. Згідно з договором купівлі-продажу між регіональним відділенням фонду Державного майна та ТОВ «Геліос-1» в 2003 р. покупець був зобов’язаний протягом 3 років добудувати об’єкт та ввести в експлуатацію . У лютому 2008 року при перевірці виконання умов договору купівлі-продажу між регіональним відділенням та ТОВ «Геліос-1» (додатковою угодою від 12 березня 2004 року умова договору «добудова об’єкту» була змінена на «розбирання об’єкту») встановлене невиконання  ТОВ «Геліос-1» умови щодо розбирання об’єкту, акт перевірки підписаний ТОВ «Геліос-1» без зауважень. 

Після визначення зацікавленості територіальної громади м. Каховки у добудові зазначеного багатоквартирного житлового будинку регіональне відділення запропонувало ТОВ «Геліос-1» надати документи, які підтверджують, що об’єкт незавершеного будівництва придатний до добудови та після введення його в експлуатацію безпечного проживання громадян. На даний час ТОВ «Геліос-1» надано висновок експертного будівельно-технічного дослідження № 266 від 05.05.2009 р., виконаний ПП ПКФ «Експерт» про можливість добудови даного житлового будинку. Прийнято рішення виконкому про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на добудову 35-квартирного житлового будинку від 26.02.2010 р. 

В січні 2011 р. Каховська міська рада звернулася до регіонального відділення Фонду державного майна України з клопотанням не позбавляти можливості ТОВ «Геліос-1» добудувати 35-квартирний житловий будинок.

ТОВ «Геліос-1» 14.07.2011 р. отримано декларацію про початок виконання будівельних робіт № ХС 08311017639.

ТОВ «Геліос-1» в січні 2011 р. надано виконавчому комітету міської ради графік виконання робіт по добудові 35-квартирного житлового будинку (згідно з графіком закінчення робіт – в лютому 2012 р.).

Відповідно до договору про внесення змін від 29.07.2009 р., а саме пункт 5.4. розділу 5 (обов΄язки покупця) викладено в наступній редакції: «Протягом трьох років з дня нотаріального посвідчення цієї додаткової угоди до договору добудувати об΄єкт та ввести в експлуатацію. В місячний термін після введення його в експлуатацію надати продавцю акт введення в експлуатацію добудованого об΄єкту». Тобто, об΄єкт має бути введений в експлуатацію до 29.07.2012 р.

Відповідно до листа ТОВ «Геліос-1» від 28.03.2012 р. № 48 на адресу виконавчого комітету міської ради замовник планує добудову об΄єкту відповідно до договору куплі-продажу, але посилаючись на  тяжке фінансове становище планує направлення клопотання до Регіонального відділення  Фонду державного майна України по Херсонській області щодо продовження терміну введення в експлуатацію вищевказаного об΄єкту до кінця 2014 року.
3. 25-квартирний житловий будинок по вул. П.Морозова, 1 «а» (початок – 1991 р., в 1998 р. призупинено будівництво, 40% готовність). Прийнято рішення виконавчого комітету від 21.04.2009 р. про надання ТОВ «Херсонавтотранс» дозволу на добудову житлового будинку на орендованій земельній ділянці. 18.03.2010 р. надійшла заява ТОВ «Херсонавторанс» з проханням перенести термін вводу будинку в експлуатацію до 2015 року.

23.02.2011 р. на запит виконавчого комітету надати графік ведення будівельних робіт та строки введення в експлуатацію даного об’єкта надійшла відповідь від ТОВ «Херсонавтотранс» про неможливість надати дану інформацію до моменту поновлення документації та закінчення судових розглядів справ по майну товариства. 25.03.2011 р. до виконавчого комітету надійшло клопотання від ТОВ «Херсонавтотранс» про перенесення терміну введення в експлуатацію недобудови в IV кварталі 2012 року.

За усною інформацією предстаника ТОВ «Херсонавтотранс» 12.03.2012 р. прийнято рішення господарського суду Херсонської області № 5024∕2396∕2011 про передачу незавершеного будівництвом обєкту Регіональному відділенню Фонда державного майна, на яке подане апеляційне оскарження ТОВ «Херсонавтотранс».
4. 70-ти квартирний житловий будинок по вул. Мелітопольській , 38 (замовник УКБ ОДА, початок - 1990 р., призупинено будівництво в 1999 р., готовність 58%). Члени ЖБК «Каховський – 5 » 21.09.2001 р. подали позовну заяву в Херсонський суд на УБК ОДА про відшкодування суми пайових внесків членів кооперативу . Одеський апеляційний адміністративний суд 17.03.2003 р. задовольнив позовну заяву членів ЖБК на суму 2227269, 4 грн. Європейський суд по правам людини підтвердив рішення Одеського апеляційного адміністративного суду, кошти перераховані ЖБК «Каховський-5». 
22.05.2009 р. направлено лист до ОДА з проханням про призначення обласної комісії за участю замовника УКБ ОДА по обстеженню технічного стану незавершеного будівництвом 70-ти квартирного житлового будинку по вул. Мелітопольській, 38 з метою  визначення його придатності  для подальшої добудови. 

В травні 2011 року ЖБК «Каховський-5» прийняв на баланс об΄єкт незавершеного будівництва.
До теперішнього часу охорона незавершеного будівництва відсутня, триває його несанкціонований стихійний розбір, окремі конструкції можуть перебувати в аварійному стані, продовжується деформація несучих конструкцій, що може привести до аварійності будинку в цілому.

З метою виправлення  ситуації дане питання було розглянуто на засіданні робочої групи з інвентаризації об΄єктів незавершеного будівництва в м. Каховка 11.04.2012 р.  Замовнику рекомендовано: терміново замовити висновок експертного будівельно-технічного дослідження про можливість добудови даного об΄єкту , відкорегувати проектно-кошторисну документацію, оформити документ про право власності (користування) земельною ділянкою та  права власності на об΄єкт незавершеного будівництва для можливості добудови в найкоротший термін незавершеного будівництвом 70 кв. житлового будинку  за програмою «Доступне житло».
Пропозиції особи , яка здійснює контроль за ходом виконання рішення :  Зобов′язати ВАТ «РТП» (Новоженя В.П.) провести зворотну засипку котловану в термін до 01.08.2011 р.; ВАТ «ВБК ПМК-155» (Новоженя В.П.), КП «Райагробуд» (Прокопенко Б.Г.) прискорити розбір незавершеного будівництвом житла і виконати засипку котлованів в термін до 01.08.2012 р. 

Керівникам підприємств:  ТОВ «Геліос-1» (Горстка Ю.В), ТОВ «Херсонавтотранс» (Москвичов А.Ф.) , ЖБК «Каховський-5» активізувати роботу по введенню в експлуатацію будинків в термін :

- ТОВ «Геліос-1» - 2013 р. (35 кв.  житловий будинок по вул. П.Морозова, 1 «б»);

- ТОВ «Херсонавтотранс» - 2013 р. (25 кв. житловий будинок по вул. П.Морозова, 1 «а»);

- ЖБК «Каховський-5» – 2013 р. (70 кв. житловий будинок по вул. Мелітопольській, 38).

«______»  ________2012 р.                        __________________


(Підпис)

   Рішення виконкому з даного питання, резолюція міського голови:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

«______ «  _________________2012 р.                    ___________________


(підпис)

